



OSADNÍ VÝBOR STRAŠÍN

MĚSTO ŘÍČANY | Masarykovo náměstí 53/40 | 251 0 Říčany
www.ricanystrasin.cz | osadnivybor@ricanystrasin.cz

2.2	PD CHODNÍK VOJKOVSKÁ			
	Podána žádost o stavební povolení – probíhá řízení		8/2023	trvá
	Po novém roce bude potřeba zorganizovat veřejné projednání projektu před podáním žádosti o SP	DL		
	Termín stanoven: 6.2.2023 – 18:00 v klubu (zajistit plátno a promítačku), zveřejnit na webu/FB – projednáno	MR	6.2.2023	
	zajistit plnou moc od starosty Říčan a podat žádost o SP	DL	15.4.2023	
	Příprava podkladů pro VZ na zhotovitele stavby – MěÚ Říčany	DL	30.9.2023	probíhá
	Organizace schůzky s Policí ČR k problematice zpomalovacího opatření u přechodu Schůzka proběhne společně s projednáním návrhu komplexních úprav DZ na Strašíně (zpracovává Ing. Sobol od 7/2023)	DL	20.9.2023	trvá
2.4	STAVBA P. ČECH – U LÁDEK			
	Informace ke stavu předání komunikací městu	DL		
	Předání bude dokončeno po výsadbě stromů			
	Sázení náhradní výsadby za odstraněné stromy – prověřit možné umístění	DL		
	Zadáno prověření umístění na kraji nové části komunikace U Ládek			
	Organizace schůzky OS Pastelkov – V.Kořen – V.Čech – OV Strašín k potvrzení výsadby – termín dle výsledků prověření návrhu umístění	DL	31.10.2023	
2.5	LESNÍ CESTA – CYKLOSTEZKA PACOV MUKAŘOV			
	Lesy ČR provedou opravu úseku Na Hájích & U Hotelu v 10/2023			
	OV Strašín souhlasí s objednááním návazné opravy úseku pěší stezky v úseku Za Hotelem – V Lese v provedení s mlatovým povrchem za nabídkovou cenu 37.000 Kč od dodavatele Greenman s.r.o.			
	Zajistit návaznost na připravovanou opravu odvodnění Na Hájích – osobní schůzka s LČR proběhne v pátek 8.9.2023 v 8:00 u propustku v ul. Na Hájích	DL		vyřízeno
2.6	OPRAVY KOMUNIKACÍ RECYKLÁTEM			
	Parkoviště u kynologického cvičiště dokončeno – uzavřít akci finančně s dodavatelem	DL		
	OV zašle výměry provedených prací dodavateli Pilon s.r.o.			
	Ulice Za Hotelem - výmoly		15.9.2023 30.10.2023	Priorita 1
	Na Pěšině – vyjeté koleje		15.9.2023 30.10.2023	Priorita 2
	V Žaludech – možné úseky k opravě – nelze zajistit koordinovaně souhlasy všech vlastníků		30.9.2023	odloženo
	Křižovatka U Ládek – doplnit šterkový stín v zatáčce		15.9.2023	vyřazeno
2.7	DEŠŤOVÁ KANALIZACE ULIČKA – PROBLÉM SE ZÁPACHEM SPLAŠKŮ	LB		
	Probíhá identifikace přípojek k nemovitostem a smluv na odběr vody a splašků – na základě výsledků od OTS MěÚ bude stanoven další postup		KT 30.9.2023	
	Urgence OTS MěÚ o zaslání podkladových dat			

3. ÚDRŽBA & PROVOZ

3.1	ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ			
3.1.1	ZIMNÍ ÚDRŽBA			
	Zimní údržba – ověřit dodavatele, zajistit cenovou nabídku a podmínky, za jakých probíhá zimní úklid komunikací (limit času pro odklizení sněhu, priority)	JS/RV	30.9.2023	



OSADNÍ VÝBOR STRAŠÍN

MĚSTO ŘÍČANY | Masarykovo náměstí 53/40 | 251 0 Říčany
www.ricanystrasin.cz | osadnivybor@ricanystrasin.cz

Úklid zajišťuje p. Zima z Doubku, podmínky výjezdu: bez výzvy v případě, že napadlo min. 5cm sněhu a již nesněží/na výzvu pověřeného člena OV (JS+RV), fakturace na základě skutečně provedených prací

	Pastelkov – domluvit s OTS MěÚ zařazení do zimní údržby Marius Pedersen	DL	30.10.2023	
	Chodníky – uklízí technická četa – stanovit priority	RV	30.9.2023	
3.2	ÚDRŽBA ZELENĚ			
	Seče trávy – p. Formánek – stanovit předpoklad celkových finančních prostředků pro 2023	RV	15.9.2023 15.10.2023	
	Definovat plochy a četnosti sečí pro externího dodavatele vs. vlastní údržbu: zorganizovat schůzku RV+DL+technická četa ke stanovení pravidel pro 2024	RV	30.9.2023 15.10.2023	
	Zajistit prořez zeleně – průjezdní profil popelářského vozu v ulicích K Babickým Hranicím, Za Hotelem, V Žaludech	RV	15.9.2023 15.10.2023	
3.3	AREÁL HŘIŠTĚ			
	Hřiště – lajny a obruby – realizace 2024			
	Revize HP na podzim 2023 – proběhne v listopadu	JS		
	Dřevníky – plán na realizaci podzim 2023			
	Požádat o tříděné popelnice – velká popelnice na hřiště 240 plast Zapojit do konverzace pí. Vlnařovou	LB/HL		probíhá
3.4	KLUB			
	Revize HP na podzim 2023 – proběhne v listopadu	JS		
	Požádat o tříděné popelnice – velká popelnice 120 plast a papír Zapojit do konverzace pí. Vlnařovou	LB		probíhá
3.5	GARÁŽ			
	Smlouva na garážování traktoru – dle sdělení MěÚ bude k podpisu v průběhu září – k 3.10. stále není připravena a schválena	HL	14.12.2022 30.4.2023	Čekáme na MěÚ
3.6	PROPUSTKY A ŠKARPY			
	Prověření odtoku škarpy Babická (možnosti napojení do dešť. kanalizace) – na základě proměření výšek se jeví nejvhodněji obnovit ucpaný propustek a zřídit šterkový drén směrem do rokle pod vedením VN – spojit s realizací odvodnění ulice Na Hájích Doplněno do PD odvodnění	DL	15.9.2023	splněno
3.8	MOBILIÁŘ OBCE			
	Lavičky – objednávka ADVAS do aleje	LB	30.10.2023	probíhá
	Doplnění košů na odpady a exkrementy – dle návrhu v příloze + zajistit osazení u OTS MěÚ	HL	30.9.2023	probíhá
	Vánoční dekorace – osvětlení – zajistit termín montáže a přezkoušení prvků	LB	31.10.2023	objednáno

4. ROZVOJ OBCE

4.1	ROZPOČET			
	Aktuálně v rozpočtu Řičan položky na úpravu návsi a chodník Vojkovská			INFO
4.2	SPORTOVNÍ AREÁL U HŘIŠTĚ			
	Koncepční studie areálu – zajistit zadání pro architektonickou studii – zaslat podklady od OÚPRR MěÚ (DL) a zorganizovat plánovací schůzku DL+MR+KD brainstorming variant	MR		splněno
	Kultivace a zatravnění plochy u budoucího sportovního areálu – zajistit agrotechnické postupy a nabídku na realizaci	RV	31.10.2023	trvá



OSADNÍ VÝBOR STRAŠÍN

MĚSTO ŘÍČANY | Masarykovo náměstí 53/40 | 251 0 Říčany
www.ricanystrasin.cz | osadnivybor@ricanystrasin.cz

	Pí. Borovská – soused obecního hřiště – nyní má oplocenou část obecního pozemku bez nájemní smlouvy – zajistit jednání o uvolnění pozemku – <i>předběžná domluva termínu říjen</i>	DL	30.9.2023	
	<i>Vytýčení pozemku – objednat u OHS MěÚ</i>	DL	30.9.2023	splněno
4.3	REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ			
4.3.1	Rekonstrukce U Ládek v úseku Ulička – Slunečnicová – připravit technické podklady pro OTS MěÚ k poptávce	DL	30.9.2023	
4.3.2	Nutno dořešit systémový problém se slepými krátkými obecními komunikacemi ke vjezdům – způsob jejich oprav a údržby (Pekovi, pí.Militká) - <i>bude řešeno v rámci pochůzek na místě</i>			
4.4	PROPOJENÍ STRAŠÍN – PACOV – pokračování U Ládek mezi Pastelkovem a ul. Pokračovací: pozemek, kde je nyní pěšina přes pole, je ve vlastnictví města Říčany; spolupráce s OV Pacov na realizaci mlatové cesty a výsadbě aleje			
	<i>Ve spolupráci OV Pacov připraven projekt a výkaz materiálu – připravuje se poptávka na dodavatele</i>	DL	2023	
	<i>Probíhá poptávkové řízení na dodavatele</i>			
4.5	DOPLNĚNÍ KANALIZACE A VODOVODU			
	Příprava investičního záměru na dokončení VH infrastruktury	KD	30.10.2023	trvá
4.6	ZPOMALENÍ DOPRAVY V OBCI			
	<i>Výsledky radarových měření – získat od MP a vyhodnotit</i>	DL	15.9.2023	splněno
	<i>Výsledky jednání nad vyhodnocením: úsekové měření v Říčanech a okolí se bude řešit výhledově (II. Etapa 2024), zařazení Strašína je nejisté; dopravní policie preferuje jiná zpomalovací opatření; mobilní měření strážníky MP Říčany nepovoleno dopravní policií</i>			
	Bannery s fotkami dětí (psychologická brzda)– vytipovat místa na plotech a přibližnou cenu	MR	30.9.2023	
	<i>Dopravní projektant – návrh úpravy rizikových míst v obci a prověření návrhů občanů z Polad' Strašín – zajistit termín dokončení návrhu a organizace schůzky s PČR</i>	DL	30.9.2023	splněno
	<i>Jednání proběhne po dokončení návrhu společně s DI PČR</i>			

5. PODNĚTY OBČANŮ

5.3	Pí. Kunecká – žádost o zajištění zamezní stékání dešťové vody z komunikace Babická na poz. č. 464/92 v ul. Pampelišková – <i>bude prověřeno v době deště, zajistit návrh řešení</i>			
	<i>Prověřeno – ulice Babická je po celé délce v místě bez zástavby odvodněna do zeleně přilehlých pozemků, v místě vyšlapané pěšiny přes zmíněný pozemek v případě prudkých dešťů dochází k soustřednému odtoku, což je způsobeno vyšlapanou cestou přes soukromé pozemky; OV nemá pravomoc dělat jakékoliv úpravy na soukromých pozemcích; majiteli přilehlých pozemků bude zaslána výzva spolu s výzvou k posečení pozemků</i>			DL
5.7	Požadavek na prověření možnosti navýšit frekvenci svozu soukromých nádob na tříděný odpad (plasty a papír)			KD
	<i>Zvýšení frekvence svozu je mimo kompetence OV, doporučujeme požádat na OTS MěÚ o nádobu s větším objemem (120, resp. 240L), výměna je bezplatná. OV zajistí informaci občanů o této možnosti.</i>			MR
5.8	p. Hysek – odstranění lampy v ul. K Babickým hranicím – <i>dodal souhlas okolních majitelů nemovitostí</i>			
	<i>schváleno, požádáme Eltodo o zrušení světleného bodu.</i>			LB
	<i>Žádost odeslána, odsouhlaseno fyzické ponechání světla, které nebude osazeno žárovkou.</i>			
5.9	p. Kovanda – žádost o pokácení švestek ve škarpe Vojkovská 40/28 – prověřit stav			
	Bříza u zahrádkářů Na Hájích			



OSADNÍ VÝBOR STRAŠÍN

MĚSTO ŘÍČANY | Masarykovo náměstí 53/40 | 251 0 Říčany
www.ricanystrasin.cz | osadnivybor@ricanystrasin.cz

	OV zpracuje žádost o kácení stromů k přeložení OŽP MěÚ a následně zajistí u OTS MěÚ pokácení v době vegetačního klidu	HL
	Žádost odeslána, urgujeme reakci	
	<i>Jednání s OS Pastelkov ohledně požadavků v místní části Pastelkov proběhlo v 8/2023 — doplněno k podkladům z Polad Strašín</i>	
5.10	p. Bašta upozorňuje na nesvítící lampy v ulici Pod Strašínem Na správce VO, Eltodo a.s., byl odeslán ticket s uvedenou závadou, odstranění bude kontrolováno na příštím jednání	DL
5.11.	p. Janda upozorňuje na havarijní stav ulice Na Hájích Viz komentář k bodu 2.1	

6. POZASTAVENO

7. VYŘEŠENO - ARCHIV

1.1	Klub — JS kontaktoval OV Pacov — existuje smlouva na stánkový prodej — uděláme obdobně	JS	31.12.2022	Splněno
3.3	Stůl na ping pong — objednan betonový stůl, objednávka zrušena	HL	9.12.2022	splněno
1.1.	Dotaz na pasportizaci komunikace Babická v souvislosti se stavbou RD v lokalitě U Ládek — pasportizace nebyla pořízena, oprava poškození bude předmětem dohody se stavebníkem	DL	5.1.2023	splněno
1.1	Pravidla umístování Strašínských dětí do ZŠ — dotaz na odbor školství MěÚ Říčany — kritéria jsou shodná s dětmi z Říčany — viz. ZŠ v Říčanech (ricany.cz)	DL	5.1.2023	splněno
3.1.	Návrh poplat p. Zimu (Březí) — na základě telefonické objednávky, údaje a administrativu předá TP	JS	15.12.2022	splněno
3.3	Stůl na ping pong — objednan betonový stůl, objednávku zrušíme	HL	9.12.2022	splněno
3.3	Smlouva s kynology — OV souhlasí s návrhem nového znění smlouvy			info
3.7	Lávka přes potok na Rokytce instalována			splněno
	Oplocení kontejnerových stání — prověřit potřebu ÚS — není nutné žádat o souhlas	DL	9.12.2022	splněno
	Úprava plochy mezi hřištěm a kontejnery — (na jaře) — varianta spojit s terénními úpravami po stavbě p. Čecha — upraveno a oseto	RV	KT 1.3.2022	splněno
5.4	Nesvítící lampy v blízkosti křižovatky Pod Strašínem x Vojkovská — předáno jako podnět na poruchový kontakt správce (Eltodo)	OV		vyřešeno
5.5	p. Hübner požádal o možnost dočasného uskladnění stavebního materiálu v menším množství na obecním poz. 538/45	OV		schváleno
5.1	Návrh na oplocení dětského hřiště — budeme řešit koncepčně bezpečnost na komunikacích, prioritně v okolí dětských hřišť a míst s výskytem chodců, včetně zpomalení provozu	OV		odloženo
	Revize struktury webu	MR	KT 1.2.2023	splněno
5.6	OS Pastelkov — požadavek na lepší komunikaci města ve věci redukce stání separovaného odpadu — nesouhlas s odstraněním stání Pastelkov — prověřeno s MěÚ Říčany, stání bude odstraněno na základě rozhodnutí OTS Říčany, OV požaduje jednání k dalším krokům	OV		vyřešeno
	Aktualizace provozu kabin: pravidla, správa, přístupy, provozní řád	MR		splněno



OSADNÍ VÝBOR STRAŠÍN

MĚSTO ŘÍČANY | Masarykovo náměstí 53/40 | 251 0 Říčany
www.ricanystrasin.cz | osadnivybor@ricanystrasin.cz

	Pasport komunikací v obci, definování cílového stavu a harmonogram oprav — začít formou pochůzky po obci a zhodnocení aktuálního stavu (domluvit konkrétní termín)	DL	2.10.2023	splněno
	Vyčištění povrchové dešťové kanalizace, ucpaná vpust' a trubka na křižovatce U Hotelu/V Březině — propustek je funkční	DL	31.1.2022 30.4.2023	splněno
	Osazeny nové vitríny u vchodu na dětské hřiště a obecní hřiště — poděkování MR za zajištění realizace.	MR		Splněno
3-3	Udírna a gril dokončeny, připravuje se provozní řád — poděkování Michalu Rážgovi a Janu Hübnerovi za zajištění realizace	MR		Splněno
3-3	Bedna se sportovními potřebami a lékárna — dokončeno — poděkování MR za zajištění realizace	MR		splněno
	Příprava umístění vitríny u BUS zastávky Říčany, Strašín, rest.	MR	KT 31.10.2023	splněno

Příští pravidelné veřejné zasedání OV: 6.11.2023

ZAPSAL: Dominik Landkammer