4) Příloha – specifikace výkonu TDI


Technický dozor investora (TDI) najatý na kontrolní činnost při realizaci rekonstrukce kotelny objektu Pošty Masarykovo náměstí 62, Říčany 25101 má za úkol zajistit dodržování stanovených technických a právních požadavků, kvalitativních standardů a harmonogramu prací. Jeho hlavní odpovědnosti zahrnují následující úkoly:
1. Pravidelné návštěvy stavby:
· TDI musí provádět osobní kontrolní návštěvy stavby minimálně dvakrát týdně.
· Při každé návštěvě provede kontrolu aktuálního stavu prací, jejich kvalitu a shodu s projektovou dokumentací.
2. Zápisy do stavebního deníku:
· TDI je povinen po každé kontrole provést zápis do stavebního deníku, který bude obsahovat:
· Datum a čas kontroly.
· Stav provedených prací.
· Posouzení souladu s projektovou dokumentací a technickými normami.
· Zjištěné závady či nedostatky.
· Návrhy na jejich odstranění včetně termínů a zodpovědných osob.
· Přítomnost zástupců dodavatelských firem a jejich reakce na připomínky.
· Další relevantní informace o postupu prací.
3. Kontrola materiálů a technologických postupů:
· TDI má kontrolovat kvalitu dodávaných materiálů a jejich soulad s požadavky projektu.
· Je povinen dohlížet na dodržování správných technologických postupů a předpisů.
4. Kontrola dodržování bezpečnosti práce:
· Zajišťuje kontrolu dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany na stavbě.
5. Řešení problémů a komunikace:
· V případě zjištění nedostatků je TDI povinen na místě situaci konzultovat s dodavatelem a nalézt vhodná řešení.
· Výsledky a požadavky musí následně komunikovat s investorem.
6. Účast na kontrolních dnech:
· TDI se účastní pravidelných kontrolních dnů, kde se hodnotí stav projektu, řeší problémy a upravuje harmonogram prací dle aktuálních potřeb.
7. Kontrola harmonogramu a rozpočtu:
· Sleduje, zda práce postupují podle schváleného harmonogramu, a upozorňuje na možná zpoždění.
· Zajišťuje dodržování rozpočtu a upozorňuje investora na případné vícepráce.
Cílem činnosti technického dozoru je zajistit, aby rekonstrukce kotelny probíhala dle smluvených podmínek, kvalitativních standardů a v souladu s harmonogramem.
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