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Program objekty kultury 
 
 
 

č.36 

 

Politická odpovědnost Ing. Jarmila Voráčková                                                                                     Celková priorita 3 

Projektový vedoucí Ing. Evžen Heyrovský (1 = nejvyšší, 5 = nejnižší) 

Zástupce veřejnosti p. Morávek Vazba na strategický plán 
    S2.2. 
    S3.2. 

 

Popis programu  

Cílem programu je zajistit dostatečné zázemí pro různorodé kulturní vyžití obyvatel. Hlavní 
těžiště představuje rekonstrukce případně vybudování nového kulturního střediska. Dalším 
cílem je pak výstavba letního amfiteátru, popřípadě vybudování drobných staveb pro 
kulturní příležitosti /galerie pod širým nebem, místo pro rytmické vyžití mladých apod./ 

Počáteční stav  

Stávající objekty kultury jsou v problematickém stavu. Budova kina je nevyužívaná a nutné 
investice se pohybují na hranici hospodárnosti. Budova městského kulturního střediska 
vyžaduje postupné investice do oprav a zvelebení prostor. I přesto město potřebuje ve 
střednědobém horizontu diskusi o výstavbě nového kulturního centra. Místa pro veřejnou 
kulturu  jsou nedostatečná, nejsou vytipovány originální podnětné projekty. 

Cíle programu 

- Příprava a realizace stavebního projektu: Oprava MěKS – U Labutě 

- Příprava stavebního projektu: Nové kulturní centrum – určení a stabilizace 
vhodného pozemku, příprava PD 

- Příprava a realizace stavebního projektu: Letní amfiteátr - určení a stabilizace 
vhodného pozemku – zjišťovací studie Marvánek 

- Strategie, organizační opatření: Řešení využití budovy bývalého kina /nabídka 
k pronájmu či prodeji/ 

- Strategie, příprava a realizace stavebního projektu: Malé objekty kultury 
/přírodní místo pro oddávání, hudební altány apod./ 

Rozpis dílčích projektů /nerozkliknutelné/ Termín 
Projektový 
manažer 

Stav P 

36.1 MěKS – oprava 2013 Štěpánková Běží 2 

36.2 Nové kulturní centrum 2014 Štěpánková Diskuse 3 

36.3 Malé kulturní objekty (vč. Letního 
amfiteátru) 

2014 Burešová Diskuse 3 

36.4 Budova kina 2014 Štěpánková Diskuse 2 

Finanční náročnost 

Vysoká 

Nároky na realizaci  

vysoká 

Poznámky (změny úkolů, nápady, doplnění, překážky, odkazy, kontakty, …) 

Rekonstrukce MěKS – úspěšná žádost o dotaci OPŽP 
 


