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	NÁZEV PROJEKTU / NAVRHOVATEL

	Charitativní obchod KOLOBĚH / Ivana Drbohlavová


	STRUČNÝ POPIS | projektového záměru

	Realizace obchodu, kam budou moci občané zdarma umístit své nepotřebné věci a druzí je budou moci za nízké ceny opět koupit tak, aby se zboží vrátilo do oběhu a zbytečně se nevyhodilo. Obchod bude veden dobrovolníky z řad seniorů a studentů a bude realizován v ulici Olivova čp. 1800. Jde o prostor ,,průjezdu“, který je nyní využívaný jako garáž a sklad, jehož poloha je strategicky vhodná, jelikož se nachází v blízkosti Masarykova náměstí.


	ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení…

	Projekt je zpracován formou textu a vizualizace

	SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem

	Realizace projektu v rámci nemovitosti na pozemcích v k. ú. Říčany u Prahy č. st. 59/2 je v souladu s ÚP.

	VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a pozemkům

	Nemovitost na parcele č. st. 59/2 je ve vlastnictví města.

	PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních termíny

	VZ na zpracovatele PD – 1 měsíc
Zpracování PD, inženýrská činnost, vydání správního rozhodnutí – 4 měsíce
Výběr zhotovitele stavebních úprav – 2 měsíce
Realizace stavebních úprav – 3-5 měsíců (dle odsouhlaseného rozsahu)


	OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE|

	Zpracování projektové dokumentace a projednání změny užívání
Užívání prostoru bude řešeno výpůjčkou za účelem provozování charitativního obchůdku
Zajištění parkovacích míst pro klienty
Možnost využití stávajícího sociálního zařízení


	KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací projektu

	Odhadované náklady – 1.500.000 Kč (nové výkladce, vybavení nábytkem, nové povrchy podlah, stěn, osvětlení, rozvody elektřiny….přesně specifikuje následná  projektová dokumentace stavebních úprav)
[bookmark: _GoBack]Záměr předpokládá úhradu provozních nákladů městem  (spotřeby energií, vody…)


	STANOVISKO OSM

	Projekt je z pohledu časové náročnosti přípravy a realizace vhodný pro zařazení do programu participativního rozpočtování kategorie projektů do 2.000.000 Kč.


	ZPRACOVAL


Tereza Štěpánková
Spolupráce: Anna Richterová – OHS 
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