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	NÁZEV PROJEKTU / NAVRHOVATEL

	Kratší cesta na nástupiště / Lukáš Končický


	STRUČNÝ POPIS | projektového záměru

	Stavba nové přístupové cesty z radošovické strany nádraží rovnou do podchodu pod nástupišti mimo rondel. Realizace schodiště z chodníku vedoucího podél severní strany nádraží přímo do podchodu zkrátí cestu na nádraží mnohým cestujícím a ušetří jim čas do práce či školy a zpět.

	ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení…

	Projekt je zpracován formou textu a vizualizace.

	SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem

	Realizace projektu na pozemcích k. ú. Říčany u Prahy č. p. 1223/16, 1223/17, 1705/53 je v souladu s ÚP.

	VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a pozemkům

	[bookmark: _GoBack]Pozemky v k. ú. Říčany u Prahy č. p. 1223/16, 1223/17 a  1705/53 jsou ve vlastnictví města.

	PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních termíny

	Příprava podkladů pro výběr projektanta formou VZ, podpis SOD – 3 měsíce
Projekční a inženýrská činnost v ochranném pásmu dráhy – 7 měsíců
Realizace stavby v ochranném pásmu dráhy – 6 měsíců


	OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE|

	Riziko poškození samotného rondelu, při budování nové přístupové cesty a následné komplikace v podobě zatékání vody a vlhkosti.
Prostorové možnosti umístění schodiště s ohledem na inž. sítě, ochranné pásmo dráhy a prostorové možnosti objektu rondelu.


	KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací projektu

	Odhadované finanční náklady převyšují hranici 2 000.000,- Kč

	STANOVISKO OSM

	Projekt nemůže být zařazen do hlasování, jelikož nesplňuje podmínky finančního omezení.

	ZPRACOVAL


Tereza Štěpánková
Spolupráce: Ing. Monika Burešová – OSM – OI 
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