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	NÁZEV PROJEKTU / NAVRHOVATEL

	Drobné stavby – altánky a lavičky ve veřejném parku AIZEN – Japonská zahrada / Ing. Jan Kopečný, DrSc., dr.h.c.


	STRUČNÝ POPIS | projektového záměru

	Realizace drobných staveb, altánu, altánku a laviček, ve veřejně přístupné Japonské zahradě AIZEN, Thomayerova ul., Říčany. Jednotlivé stavby budou propojeny kamenným chodníkem a spojeny s vodní mokřadní plochou osázenou kosatci i sakurovou alejí. Nejbližší okolí bude osázeno speciálními kontrastními rostlinami jako jsou javory, azalky, rododendrony, sakury a nejrůznější aromatické rostliny za účelem dotvoření výjimečné atmosféry. Cílem projektu je vytvoření příměstské oázy pro rekreaci, vzdělání, kulturu a různé společenské veřejné i soukromé akce.


	ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení…

	Projekt je zpracován formou textu a částečné vizualizace.

	SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem

	Umístění drobných staveb dle návrhu na pozemcích v k. ú. Říčany u Prahy – č. p.380/1, 380/2, 380/4, 380/5, 376/4 je v souladu s ÚP.


	VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a pozemkům

	Pozemky v k. ú. Říčany u Prahy – č. p.380/1, 380/2, 380/4, 380/5, 376/4 jsou ve vlastnictví města. Momentálně jsou ve výpůjčce na dobu určitou na 20let (do r. 2031) o.p.s  Japonská zahrad Petra Typlta 


	PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních termíny

	Příprava podkladů pro VZ na zhotovitele PD – 1 měsíc
Výběr zhotovitele PD – 2 měsíce
Zpracování jednostupňové projektové dokumentace – 2 měsíce
Inženýrská činnost k PD, projednání a získání ÚR a SP – 2 měsíce
Veřejná zakázka na výběr zhotovitele – 2 měsíce
Realizace – 2 měsíce


	OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE|

	Velikost stavby altánku do 24 m2a výšky 3m je v souladu s ÚP. 
Zastavěná plocha větší než 24m2 není v souladu s ÚP.


	KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací projektu

	Předpokládané náklady spojené s realizací 2 altánů vč. cestičky v požadovaném materiálovém řešení cca 1,2 mil. Kč.


	STANOVISKO OSM 

	[bookmark: _GoBack]Projekt je z pohledu časové náročnosti přípravy a realizace vhodný pro zařazení do programu participativního rozpočtování.
Projekt je z pohledu finanční náročnosti vhodný pro zařazení do programu participativního rozpočtování do kategorie projektů do 500.000,- Kč. Pro ponechání projektu v kategorii do 500.000 Kč bude nutné věcné omezení.


	ZPRACOVAL


Tereza Štěpánková
Spolupráce: Mgr. Eva Šebková – OSM – OTS, Mgr. D. Pešta - OÚPRR
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