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	NÁZEV PROJEKTU / NAVRHOVATEL

	Psí hřiště / Irena Moudrá


	STRUČNÝ POPIS | projektového záměru

	Stavba psího hřiště s překážkami a prolézačkami, klidovou zónou s lavičkami pro majitele psů, bezpečnostními prvky a stojany na exkrementy. Hřiště by mělo být vítaným místem pro volný pohyb, výcvik, výchovu a socializaci psů, kterých je v Říčanech velké množství stejně jako ve většině měst a obcí České republiky. Navržené umístění je na pozemku v blízkosti ul. 5. Května č.p.1405.

	ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení…

	Projekt je zpracován formou textu s přiloženými fotografiemi.

	SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem

	Na pozemek k.ú. Říčany u Prahy č. p. 1405 lze psí hřiště umístit, tento  záměr je v souladu s ÚP, nelze jej ale oplotit. 
Pokud bude projekt vybrán v hlasování veřejnosti a zvolen pro realizaci, zažádá město Říčany o změnu ÚP tak, aby bylo po změně ÚP možné oplocení realizovat. V první etapě je možné realizovat hřiště bez oplocení a po změně ÚP se oplocení hřiště dodělá.


	VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a pozemkům

	Pozemek v k.ú. Říčany u Prahy č. p. 1405 je majetkem města z 11/12.

	PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních termíny

	VZ na zhotovitele PD, Projekt, inženýrská činnost – 5 měsíců
Stavební povolení – 3 měsíce
Výběr zhotovitele – 1 měsíce
Realizace – 2 měsíce
Po schválení změny ÚP bude na oplocení vydáno příslušné správní rozhodnutí a bude vybrán zhotovitel oplocení.


	OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE|

	Získání souhlasu spoluvlastníka pozemku
Realizace na etapy:
1. Etapa – psí hřiště bez oplocení
2. Etapa – oplocení psího hřiště po schválení změny ÚP


	KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací projektu

	Kácení a vyčištění 100 tis. Kč
Celkové odhadované náklady  300 tis. Kč

	STANOVISKO OSM

	Projekt je z pohledu časové náročnosti přípravy a realizace vhodný pro zařazení do programu participativního rozpočtování kategorie projektů do 500.000 Kč.

	ZPRACOVAL


Tereza Štěpánková
Spolupráce: Mgr. Eva Šebková – OTS – OI 
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